N°	Actif	Mode Tâche	Nom	Durée	Début	Fin	Niveau hiérarchiq	Remarques
	Oui	Planifiées manuellement	Préparation et conception du projet	13 j	2016 Février 4	2016 Février 22	1	
2	Oui	Planifié automatiquement	Etudier des besoins et des attentes	12 j	2016 Février 4	2016 Février 19	2	
3	Oui	Planifié automatiquement	Suivre le tutoriel Git	12 j	2016 Février 4	2016 Février 21	2	
1	Oui	Planifié automatiquement	prendre le cours "méthode agile"	1 j	2016 Février 22	2016 Février 22	2	
5	Oui	Planifiées manuellement	Créer la maquette	17 j	2016 Février 23	2016 Mars 16	1	
;	Oui	Planifiées manuellement	décider la structure du site	13 j	2016 Février 23	2016 Mars 10	2	
,	Oui	Planifiées manuellement	discuter avec le DISI	1 j	2016 Février 25	2016 Février 25	2	
1	Oui	Planifiées manuellement	travailler sur CSS et HTML	5 j	2016 Mars 10	2016 Mars 16	2	
)	Oui	Planifiées manuellement	créer le projet Synfony	3 j	2016 Mars 14	2016 Mars 16	2	
0	Oui	Planifiées manuellement	Développement des pages statiques	25 j	2016 Mars 17	2016 Avril 20	1	
1	Oui	Planifiées manuellement	Pages de formation	6 j	2016 Mars 17	2016 Mars 24	2	
2	Oui	Planifiées manuellement	Page de témoignage	2 j	2016 Mars 28	2016 Mars 29	2	
3	Oui	Planifiées manuellement	Améliorer des détails	13 j	2016 Avril 4	2016 Avril 20	2	
4	Oui	Planifiées manuellement	Revue 1	5 j	2016 Avril 10	2016 Avril 14	2	
15	Oui	Planifiées manuellement	Page de contact	2 j	2016 Mars 30	2016 Mars 31	2	
6	Oui	Planifiées manuellement	Développement les pages dynamiques	37 j	2016 Avril 21	2016 Juin 10	1	
7	Oui	Planifiées manuellement	Etudiant	3 j	2016 Avril 28	2016 Avril 30	2	
8	Oui	Planifiées manuellement	Stage	6 j	2016 Avril 4	2016 Avril 9	2	
9	Oui	Planifiées manuellement	Entreprise	3 j	2016 Avril 28	2016 Avril 30	2	
0	Oui	Planifiées manuellement	Revue 2	5 j	2016 Mai 2	2016 Mai 6	2	
1	Oui	Planifiées manuellement	Projet	4 j	2016 Mai 4	2016 Mai 9	2	
2	Oui	Planifiées manuellement	Sondage	11 j	2016 Mai 9	2016 Mai 23	2	
:3	Oui	Planifiées manuellement	Poster	6 j	2016 Mai 19	2016 Mai 26	2	
24	Oui	Planifiées manuellement	back office	16 j	2016 Mai 20	2016 Juin 10	2	
25	Oui	Planifiées manuellement	Administration	12 j	2016 Mai 21	2016 Juin 4	2	
26	Oui	Planifiées manuellement	Lancement du projet	9 j	2016 Juin 5	2016 Juin 15	1	
27	Oui	Planifiées manuellement	Rapport du peojet	9 j	2016 Juin 5	2016 Juin 15	1	